

# SwissGroves Projektbericht

Zeitraum: April 2014

Gruppe 8

Bontekoe Christian | Rohrer Felix

# SwissGroves | April 14 | Summary

Termine / Zeit	Kosten / Budget	Risiko- Mgmt	Forecast	Gesamt- Status
				
<ul style="list-style-type: none"><li>- MS4: Erfolgreich</li><li>- MS 5: auf Kurs</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pilotprojekt leicht überschossen (+17h)</li><li>- Projektsumme in Plan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Zahlungsanbindung funktioniert nicht, ggf. alternativen Anbieter finden</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alles OK</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Projekt läuft gut</li><li>- Akzeptanz in der Firma vorhanden</li></ul>







# Fortschritt und Ergebnisse

- Pilotprojekt erfolgreich realisiert
- Business Engineering abgeschlossen
- Abklärungen rechtlichen Grundlagen laufen
- Realisation der Applikation wurde initialisiert



# Kosten und Budget

	Ist (Stand Mai 2014)	Soll (Stand Mai 2014)	Budget
PersonalIntern	CHF 610'000 	CHF 540'000	CHF 930'000
Personal Extern	CHF 130'000 	CHF 120'000	CHF 130'000
Software	... 	...	...
Hardware	... 	...	...

- Stand 03.05.2014
- Hohe externe Personalkosten
- 65% Projektdauer



# Risikomanagement

- Server Infrastruktur kann nicht rechtzeitig bereitgestellt werden
  - Auswirkung: Verzögerung des Projektes, evt. Mehrkosten
  - Massnahmen: Frühe Gespräche mit Provider
- Längerer Ausfall eines Core-Entwicklers
  - Auswirkung: Erhebliche Verzögerung
  - Massnahmen: Das Core-Entwickler Team stärken



# Forecast

- Abschluss vom Business Engineering und Marketing
- Entwicklung der Applikation weiter forcieren
- Planungsarbeiten für den Rollout beginnen