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Aufgaben zur Vorlesung „Change Management“ 
1. Sie sind Projektleiter in dem Projekt SwissGrooves. Während der Realisierung 

ändern sich die Anforderungen an das Projekt: Köbi Rille hat eine Tochter, die 
kürzlich über das Internet an einer Tauschbörse für Kleidungsstücke 
teilgenommen hat und begeistert ist. Nun möchte Herr Rille auch eine 
Tauschbörse für Musikalien im weitesten Sinne in den SwissGrooves-Webshop 
integriert haben; die Bezahlung soll über den Payment-Service erfolgen, der 
ohnehin an den Webshop angebunden ist. Was tun Sie? 
Antworten: 

 Machbar, aber Aufwand klären 

 Wir nehmen es auf, Machbarkeit, Termin & Kosten abklären 

 Können wir machen, aber erst im Release 2.0 

  Wir schauen dies an, grundsätzlich möglich, wir klären dies ab 

 

2. Lesen Sie den Artikel „IT-Projekte erfolgreich abschliessen“ (nur  S. 8 + 9). 
 Was sehen die beiden befragten Berater als richtig an im Umgang mit 

Änderungswünschen? 
Antworten: 

 Änderungswünsche müssen zwingend dokumentiert werden. 

 Sie sollten nur über ein Change-Request-Verfahren im Projekt 
aufgenommen werden. Dadurch können auch geänderte Kosten / 
Termine beachtet werden. 

 Anforderungen aufnehmen und nach der Realisierung des Projekts 
nochmals beurteilen. (Häufig stellt sich dann heraus, dass viele nicht 
wirklich notwendig sind.) 

 Es werden nur unentbehrliche Anforderungen (CRQs) bewilligt und 
durchgeführt. (Diskussion: Nutzen? , ggf. Priorität, welcher Release, 
etc.) 

 Projektsponsor muss das OK für eine neue Anforderung geben. 
 Welches sind die häufigsten Gründe für das Scheitern von IT-Projekten? 

Wie viele davon hängen davon ab, dass das System die Anforderungen 
erfüllt? 

Antworten: 

 Anforderungen und Ziele werden nicht oder ungenau spezifiziert. 

 Es werden die „falschen“ Leute dazu befragt. Die End-User müssen 
hinzugezogen werden, sie sind es die danach damit arbeiten. 

 Die Kommunikation wird bei Initiierung und Planung vernachlässigt. Es 
muss die Business Sprache gesprochen werden. (IT: Technik vs. 
Business: Prozess 
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3. Wie gross können die Auswirkungen von Anforderungsänderungen in einem 
Projekt sein? 
Antworten: 

 Gross bis sehr gross. 

 Time und Budget sind nur vordergründig. Ein Projekt ist dann 
erfolgreich, wenn das Business anschließend seine Investition in Form 
von mehr Effektivität und Effizienz zurückbekommt. 

 
4. Welche sind die wichtigsten Ziele des Change Managements? (MEP) 

Antworten: 

 Damit das Projekt erfolgreich abgeschlossen werden kann. 

 Änderungsanforderungen müssen überprüft und priorisiert werden. 

 Es kann & darf nicht immer jeder CRQ bewilligt werden. 

 Auswirkung (Zeit, Kosten, Funktionalität) auf das Projekt feststellen 

 Steuerungsausschuss / resp. Projektsponsor entscheidet. 
 

5. Lesen Sie noch einmal den Text zu Aufgabe 1. 
Was würden Sie jetzt tun? 
Antworten: 

 CRQ ausfüllen und PL klärt mögliche Auswirkungen ab. 

 Änderungswusch aufnehmen und mit CCB (Change Control Board) 
abklären. 

 
6. Sie bekommen die anonymisierte Fassung (Mock_Project Change Management 

Process.docx) einer Prozessbeschreibung für das Change-Management in einem 
realen Projekt (in der Projektsprache Englisch). Principal = Auftraggeber, Agent = 
Auftragnehmer.  
Lesen Sie die Prozessbeschreibung bitte genau durch und schreiben Sie die 
wesentlichen Bestandteile des hier beschriebenen Change-Management-
Prozesses in Form von Punkten für eine Checkliste heraus: „Welche Punkte muss 
ein Change-Management-Verfahren jedenfalls regeln respektive umfassen?“ 
Antworten: (MEP) 

 Der CRQ muss schriftlich erfasst werden 
o Nummerierung, Name, Beschreibung 
o Aufwandschätzung 
o Technische Machbarkeit 
o Administrativer Aufwand bei Umsetzung des Changes 
o Mehraufwand bezüglich Zeit, Ressourcen und Erzeugnisse 
o Neue Risiken aus den zusätzlichen Änderungen klären 

 Festlegung der Governance bezüglich Entscheidung für/gegen 
Implementierung von Changes  dokumentieren 

 Festlegen, wer CRQs einreichen darf: 
o Nicht jeder Beteiligte ist berechtigt CRQs zu erfassen 

 Liste der Change Requests führen 

 Dokumentation mit Entscheidungsbegründung führen 



  Modul „ITPMF“ 

   

14 Aufgaben Change Mgmt.docx                                                                Seite 3 von 3 

7. Sie bekommen ein CR-Formular (CRQ.docx) aus der Industrie. Prüfen Sie, welche 
Punkte aus unserer Checkliste wie in dem Formular berücksichtigt sind, was noch 
fehlt und was über die Checkliste hinausgeht. Sind die Extra-Punkte aus Ihrer 
Sicht nötig? 
Antworten: 
Fehlende Punkte: 

 Risikoliste 

 Machbarkeit 

 Nutzen 

 Unterzeichnung (Unterschrift) 

 Ziel-Release: In welchem Release soll die Änderung eingeführt 
werden? 

 Version des Change Requests. (Auch der CR unterliegt Anpassungen). 

 Änderungshistorie 

  
Zusätzliche Punkte: 

 Priorität ist eigentlich überflüssig, da diese sowieso oft als „high“ 
eingestuft wird 

 Kategorie (Erweiterung / Modifizierung) 

  
 

 

 

 


